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Meilensteinplan wie er unserem Ausbauvorhaben in 
Mühldorf am Inn zugrunde liegt. 

2016
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Q4

Q2 / Q3
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Inbetriebnahme³

Planungen¹

Ausbau 2016

Technische 

Realisierung²

Kommentierung:

1) Struktur- und Feinplanungen inkl. Standort- und Wegesicherungen

2) Durchführung Tiefbau sowie Aufbau Linien- und Systemtechnik

3) Einbindung ins Wirknetz, Anschaltung der Infrastruktur, Herstellung Buchbarkeit

Planungsstand: Im Rahmen der objektkonkreten Planung und Projektierung können sich Veränderungen ergeben


